

柵葉クリーンかわら版



発行日:2013年12月5日

平成24年度工事につきましては本年末の工事終了にむけ、仮置場を中心に最終工事を行っています。平成25年度工事につきましては引き続き住宅を中心に除染工事を進めております。柵葉町の住民の皆様におきましては、除染工事の立会等にご協力、ご理解いただき誠にありがとうございます。除染工事に関するご質問等については、右記コールセンターにて対応しておりますので、お気軽にお問い合わせください。また、ホームページにて除染に関する情報や除染工事写真等が閲覧できます。柵葉町から貸し出されているタブレットでも閲覧できますので、そちらもご活用ください。

柵葉クリーン WEBかわら版

<http://www.naraha-clean.net>

**柵葉町
除染コールセンター**
☎0246-46-0062

受付時間 [平日8:00~17:00]

前田・鴻池・大日本土木JV

町民の皆様からの除染工事に関する
質問・相談を受け付けています。



木戸ダムの紅葉 2013年11月12日
今年も見事な紅葉ぶりです。山々は厳しい冬を前に山肌を色とりどりに染めています。

お知らせ

◎柵葉町除染作業所及びコールセンターの冬季休業のお知らせ

下記の日程で休業いたします。

12月28日(土)~1月5日(日)

工事実施状況

<25年度本格除染>



竹林の除染(上井出地区)

2013年11月13日

除草等を行い、熊手などで集積し、パッカー車にて仮置場へ運搬します。



北田地区仮置場

2013年11月12日

北田・前原地区で集積した草木を圧縮して大型土のうに袋詰めしています。



町営住宅の除染(山田岡地区)

2013年11月12日

後沢町営住宅の除染を引き続き行っています。全面に足場を設置し、一般住宅同様拭き取りを中心とした除染を行います。



道路の除染 2013年11月13日

道の駅ならば脇の国道6号線の道路除染を行うため、先行して除草作業を行っています。草木は熊手などで集積し、パッカー車にて仮置場へ運搬します。



JR線路脇法面の除染(北田地区)

開通に向けて法面除染を引き続き行っております。草刈り機にて除草をし、落葉や泥等堆積物の除去作業を行っています。



道路の除染(上井出地区) 2013年11月13日

歩道脇の堆積物を除去し、高圧水洗浄により除染を行い、排出した水は全て回収処理しています。



農地の除染 2013年11月13日

大型除草機械を用いて除草を行い、除去した草は大型土のうに袋詰めした後、ゼオライトを散布し、深耕または反転耕を行い、地力回復剤(炭酸カルシウム・珪酸カリ)を散布し、ロータリーを用いて耕起を行います。

工事実施状況

<24年度本格除染>



女平地区仮置場 2013年11月12日



波倉地区仮置場 2013年11月18日



上小埜地区仮置場 2013年11月5日

仮置場の構造について

大型土のうにいった除染廃棄物は、可燃物・不燃物に仕分けされ別々に区画された場所に搬入され周囲を遮へい用土のうで覆い、可燃物・不燃物共にガス抜き管を設け、可燃物は通気性防水シート、不燃物は遮水シートで覆います。シートは風等でとばされないようにコンクリート製の押さえブロックにより端がしっかりと留められます。仮置場周囲についてはフェンスで覆い、出入口は施錠管理します。

櫛葉町からのお知らせ

除染工事の進捗状況について

平成24年度及び平成25年度の除染工事の進捗状況は以下のとおりとなっております。(H25.11.15現在)

区分	行政区名	行政区数	同意取得率(%)	仮置場進捗状況				除染進捗状況					除染結果報告済数(件)
				数	面積(ha)	契約状況	作業状況	住宅地等(世帯)		農地(ha)	森林(ha)	道路(ha)	
								完了	進捗(%)	進捗(%)	進捗(%)	進捗(%)	
H24年度本格除染	波倉	1	99	1	2.4	9/1~	シート張	38	100	45	100	100	30
	宮団	1	99	1	2.0	2/1~	シート張	168	100	100	100	100	93
	下繁岡	1	99	1	4.3	11/1~	シート張	98	100	100	100	100	76
	繁岡	1	100	1	4.2	9/1~	シート張	157	100	100	100	100	27
	上繁岡	1	98	1	4.8	9/1~	シート張	92	100	100	100	100	48
	松館 旭ヶ丘	2	99	2	3.4	2/1~ 11/15~	シート張	115	100	100	100	100	61
	大谷	1	99	2	6.6	10/15~	シート張	127	100	100	100	100	53
	女平	1	97	1	2.1	町有地	シート張	23	100	100	100	100	13
	榎木下 上小埜 下小埜	3	99	3	0.8 6.4	国有林	シート張	139	100	100	100	100	53
	榎木下 上小埜 下小埜	3	98	3	3.3	12/15~	シート張	308	100	100	100	100	138
小計	12	99	13	40.3			1,265	100	95	100	100	592	
先行除染	大坂	1	100	1	3.4	町有地	除染後線量調査	10		100	100	100	10
	乙次郎	1	100	1	0.6	国有林	除染後線量調査	7		100	100	100	7
	小計	2	100	2	4.0			17	100	100	100	100	17
H24計	14	99	15	44.3			1,282	100	95	100	100	609	
H25年度本格除染	上井出	1	93	1	5.4	4/1~	造成工/圧縮梱包作成	166	51	17	24	20	0
	下井出	1	96	1	5.5	4/15~	造成工	47	49	60	13	2	0
	北田	1	99	2	4.4	4/15~	造成工	68	28	50	23	1	0
	前原	1	95	1	5.9	5/15~	造成工	51	96	18	43	2	0
	山田岡	1	98	1	4.6	5/1~	造成工	174	48	0	13	1	0
	山田浜	1	97	1	4.5	5/15~	造成工						
H25計	6	96	7	30.3			506	47	23	18	5	0	
総計	20	98	22	74.6			1,788	76	71	74	53	609	

●お問い合わせ先：櫛葉町 放射線対策課 除染係 電話 0246-38-6974