

榊葉 クリーン かわら版



発行日：2014年4月5日

榊葉町の住民の皆様には、除染工事についてご理解・ご協力を頂き誠にありがとうございます。東日本大震災から3度目の春を迎え、榊葉町の本格除染工事も完了に向けて着々と進められています。

ホームページにおいても除染に関する情報や除染工事写真等を掲載しております。榊葉町から貸し出されているタブレット等を利用してご活用いただきますようよろしくお願いいたします。

榊葉クリーン WEBかわら版

<http://www.naraha-clean.net>

**榊葉町
除染コールセンター**
☎0240-26-0508

受付時間 [平日8:00~17:00]

前田・鴻池・大日本土木JV

町民の皆様からの除染工事に関する
質問・相談を受け付けています。



除染作業が進められている天神岬の天満宮では梅の花が咲き始めました。天満宮の神様である菅原道真公も愛した梅の花は、避難生活を送る町民の皆様のために春の香りを遠い故郷から届けようとしてくれているのでしょう。住民の皆様が榊葉町で迎える春が一刻も早く来ることを願っております。

お知らせ

いわき市に設置されていた榊葉町除染コールセンターは、2014年4月1日(火)より移設となりました。除染工事に関するお問い合わせにつきましては、下記電話番号にお問い合わせいただきますようよろしくお願いいたします。

(新電話番号) 0240-26-0508

工事実施状況

<25年度本格除染>



大型施設除染(あおぞらこども園)

2014年3月4日

舗装面(駐車場)の除染を回収型高圧水洗浄機において行い、吸引した水は、全て濁水処理施設に運搬し、処理します。



墓地の除染(山田岡地区)

2014年3月4日

既設碎石を撤去し、新たに汚染されていない碎石にて被覆をし復旧しています。



住宅の除染(下井出地区)

2014年3月4日

駐車場を回収型高圧水洗浄車両にて除染を行い、吸引した水は、全て濁水処理施設に運搬し、処理します。



仮置場(北田地区) 2014年3月4日

除染作業にて発生した草や堆積物などを大型土のうに袋詰めし、仮置場に集積しています。



道路側溝の除染(山田岡地区) 2014年3月4日

高圧水にて洗浄を行い、バキューム車にて全て吸引し、濁水処理施設に運搬し、処理します。



道路側溝の除染(山田岡地区) 2014年3月4日

高圧水にて洗浄を行い、バキューム車にて全て吸引し、濁水処理施設に運搬し、処理します。



公園の除染(天神岬スポーツ公園) 2014年3月6日

芝刈り及び剥ぎ取り後、芝張りを行います。

楢葉町からのお知らせ

除染工事の進捗状況について

平成24年度及び平成25年度の除染工事の進捗状況は以下のとおりとなっております。(H26.3.14現在)

区分	行政区名	行政区数	同意取得率(%)	仮置場進捗状況			除染進捗状況								除染結果報告済数(件)
				数	面積(ha)	契約状況	住宅地等(世帯)		農地(ha)		森林(ha)		道路(ha)		
							完了	進捗(%)	完了	進捗(%)	完了	進捗(%)	完了	進捗(%)	
H24年度本格除染	波倉	1	99	1	2.4	9/1~	43	100	24.0	100	43.5	100	5.8	100	43
	宮団	1	99	1	2.0	2/1~	153	100	41.0	100	17.0	100	6.5	100	149
	下繁岡	1	99	1	4.3	11/1~	102	100	64.5	100	55.0	100	7.0	100	100
	繁岡	1	100	1	4.2	9/1~	151	100	35.9	100	27.0	100	5.0	100	148
	上繁岡	1	98	1	4.8	9/1~	91	100	123.0	100	29.0	100	10.8	100	88
	松館 旭ヶ丘	2	99	2	3.4	2/1~ 11/15~	120	100	58.4	100	89.0	100	10.0	100	120
	大谷	1	99	2	6.6	10/15~	139	100	63.0	100	20.2	100	10.8	100	133
	女平	1	97	1	2.1	町有地	26	100	9.6	100	29.0	100	9.9	100	17
	榎木下 上小塙 下小塙	3	99	3	0.8 6.4	国有林 4/1~	149	100	60.9	100	27.0	100	13.0	100	147
			98		3.3	12/15~	292	100	60.0	100	30.0	100	8.1	100	292
小計	12	99	13	40.3		1,266	100	540.3	100	366.7	100	87.2	100	1,237	
先行除染	大坂	1	100	1	3.4	町有地	10	100			27.7	100	5.2	100	10
	乙次郎	1	100	1	0.6	国有林	7	100	19.9	100					7
	小計	2	100	2	4.0		17	100	19.9	100	27.7	100	5.2	100	17
H24計	14	99	15	44.3		1,283	100	560.2	100	394.4	100	92.4	100	1,254	
H25年度本格除染	上井出	1	97	1	5.4	4/1~	365	100	33.7	97	36.4	97	12.5	93	95
	下井出	1	98	1	5.5	4/15~	111	100	45.7	96	13.8	100	6.0	100	31
	北田	1	99	2	4.4	4/15~	255	96	41.2	99	13.2	99	11.8	95	31
	前原	1	96	1	5.9	5/15~	58	100	50.9	84	4.7	100	6.1	100	8
	山田岡	1	99	1	4.6	5/1~	386	99	77.5	99	28.4	99	26.9	97	195
	山田浜	1	98	1	4.5	5/15~									
	波倉	—	—	—	—	—	—	—	13.1	—	—	—	—	—	—
H25計	6	98	7	30.3		1,175	99	262.1	95	96.6	99	63.4	96	360	
総計	20	99	22	74.6		2,458	99	822.2	98	491.0	100	155.7	98	1,614	

お問い合わせ先：楢葉町 放射線対策課 除染係 電話 0246-38-6974