

檜葉クリーンかわら版



volume

5

発行日:2013年3月5日

東日本大震災発生から2年を経過するに当たり、改めて被災されました皆様には心よりお見舞いを申し上げます。本格除染開始後、半年を経過し平成24年度対象地域について全力を挙げて工事完了に向け、力を尽くしております。除染工事の実施にあたっては檜葉町の皆様に立会い等のご協力を頂きありがとうございます。除染工事についてご不明な点やご確認したい点等ございましたら、右記コールセンターまでお問い合わせください。

又、ホームページにより除染工事に関する情報を適時公開しておりますので併せてご覧ください。

檜葉クリーン WEBかわら版URL

<http://www.naraha-clean.net>

**檜葉町
除染コールセンター**

☎0246-46-0062


受付時間 [平日8:00~17:00]

前田・鴻池・大日本土木JV


町民の皆様からの除染工事に関する質問・相談を受け付けています。

お知らせ

除染工事中の住宅の庭で、たくさんの福寿草の花が咲いているのを見かけました。先行除染工事が行われた天神岬スポーツ公園では、紅白の山茶花が見事に咲き誇っていました。福寿草の花言葉はその名の通り「幸福」で、山茶花の花言葉は「困難に打ち勝つ」というものがあるそうです。寒さに負けず檜葉町の除染工事を見守る2つの花は檜葉町の復興を願って咲いてくれているのでしょうか。



福寿草(大谷地区)



山茶花(天神岬スポーツ公園)

工事実施状況



■家屋の除染(繁岡地区) 2013年1月19日

降雪により屋根や庭等に雪が残っている場合には、雪を除去してから除染作業を行っています。



■排水の処理状況(下小埜地区) 2013年1月18日

除染作業により発生した排水はすべて回収しています。



■森林の除染(35号線沿い) 2013年1月30日

草や落葉等の堆積物を除去し、常緑樹は枝打ちを行っています。

ビフォー・アフター



<施工前 2012年10月24日>



<施工後 2013年1月25日>

家屋の除染(下小埜地区)

屋根・外壁・雨どいは堆積物を除去し、拭き取りによる除染が行われました。竪どいは堆積物を除去し、高圧水洗浄による除染を行いました。

Q&A 除染に関する環境省の回答をご紹介します。

Q. 農地の除染方法として、反転耕か深耕かはどのように決定するのですか？

A. 農地の四隅と中央部分の5か所を計測し、耕土厚が30cm以上あれば反転耕を行い、それ以外は深耕を行っています。反転耕をご希望の場合でも現地計測の結果、耕土厚が30cmに満たない場合は、深耕になることをご了承ください。

Q. 同意取得の現地立会の際に屋外残置廃棄物として処分するものをピンクテープで囲ってもらったのですが、現地を再確認をしたところ、ピンクテープが切れて処分するものが区別できない状態でした。この場合にはどのようにすればよいのでしょうか？

A. 屋外残置廃棄物としてご指示頂いたものはピンクテープで囲った際に写真を撮影し記録しています。そのためピンクテープが外れてしまっても指示頂いた際の記録に基づき判断いたします。

●お問い合わせ先：国による除染に関するお問い合わせ窓口 電話 024-523-5391(8:30~17:15 土日祝日除く)

檜葉町からのお知らせ

除染同意のおねがい

現在、皆様に本格除染にあたっての除染同意のご連絡を行っています。環境省が業務委託をしている日本補償コンサルタント協会より、順次、アンケートをお送りしていますので、説明・同意確認の方法（郵送・電話、または面会）及び場所（現地立会い、または避難先）の希望についてご回答をお願いします。本事業にご理解とご協力をお願いいたします。

平成24年度檜葉町除染等工事進捗状況(H25.2.15現在)

区分	行政区名	行政区数	同意取得率(%)	仮置場進捗状況				除染進捗状況							
				数	面積(ha)	契約状況	作業状況	住宅(戸)		農地(%)			森林・法面	道路	
								済	施工中	作業状況	除草	深耕	作業状況	作業状況	
H24年度本格除染	波倉	1	83	1	2.4	9/1~	圧縮梱包機運転	18	8	原(除草)	80	0	原他(堆積物除去)	—	
	宮団	1	88	1	2.0	2/1~	伐採/集積	4	12	全域(除草)	20	0	—	—	
	下繁岡	1	88	1	4.3	11/1~	造成工/圧縮梱包機設置工	5	16	林東他(除草)	90	0	林東他(堆積物除去)	—	
	繁岡	1	90	1	4.2	9/1~	造成工/破砕工	25	19	全域(屯袋運搬)	75	0	小六郎(堆積物除去)	—	
	上繁岡	1	93	1	4.8	9/1~	伐根集積/圧縮梱包機運転	14	22	八幡前他(深耕)	75	30	中原他(堆積物除去)	—	
	松館 旭ヶ丘	2	93	2	3.4	2/1~ 11/15~	仮設橋基礎/造成工/圧縮梱包機運転	8	14	迎平他(除草)	90	0	立石他(堆積物除去)	—	
	大谷	1	84	2	6.6	10/15~	圧縮梱包機・濁水プラント運転	6	17	名合沢他(深耕)	75	30	名合沢他(堆積物除去)	—	
	女平	1	94	1	1.1	町有地	運搬/破砕工	0	3	全域(除草)	90	0	県道250号線(堆積物除去)	—	
	榎木下 上小埜 下小埜	3	86	3	1.1 6.4 3.3	国有林 未着手 12/15~	造成土工 未着手 圧縮梱包機運転	0 28 76	0 15 14	— 袖山川原他(除草) —	— 95 —	— 0 —	— 住宅周辺(堆積物除去) 住宅周辺(堆積物除去)	— — —	
	小計	12	89	13	39.6			192	140		77	7			
先行除染	大坂	1	100	1	3.4	町有地	終了、住民へ除染結果報告	10	0						
	乙次郎	1	100	1	0.6	国有林	終了、住民へ除染結果報告	7	0	19.9ha	100	100	26.9ha	5.2ha	
	小計	2	100	2	4.0			17	0		100	100			
H24計				14	94	15	43.6		209	140		88	53		
H25年度本格除染	上井出	1	73	1	5.4	未着手	未着手	0	0	—	0	0	—	—	
	下井出	1	87	1	5.4	未着手	未着手	0	0	—	0	0	—	—	
	北田	1	82	2	4.4	未着手	未着手	0	0	—	0	0	—	—	
	前原	1	76	1	5.9	未着手	未着手	0	0	—	0	0	—	—	
	山田岡	1	78	1	4.6	未着手	未着手	0	0	—	0	0	—	—	
	山田浜	1	85	1	4.5	未着手	未着手	0	0	—	0	0	—	—	
H25計				6	80	7	30.2		0	0		0	0		
総計				20	87	22	73.8		209	140		44	27		

●お問い合わせ先：檜葉町 放射線対策課 除染係 電話 0246-38-6974