

# 榊葉クリーンかわら版



volume

6

発行日:2013年3月29日

榊葉町の皆様には、日頃より除染工事へのご理解とご協力を頂き誠にありがとうございます。

除染工事に関するご質問等につきましては右記コールセンターが担当しておりますので、不明な点につきましてはご遠慮なくコールセンター迄お問い合わせいただきますようお願いいたします。

またホームページにおきましても除染工事に関する情報をご提供させていただきますいております、併せてご覧いただきますようお願いいたします。

榊葉クリーン WEBかわら版URL

<http://www.naraha-clean.net>

榊葉町  
除染コールセンター  
☎0246-46-0062

受付時間 [平日8:00~17:00]

前田・鴻池・大日本土木JV

町民の皆様からの除染工事に関する質問・相談を受け付けています。



梅の花(地福院) 2013年3月9日

榊葉町から春の便りをお届けします。除染工事の進む榊葉町でも梅の花が咲き始めました。梅の花には、「忠実」という花言葉があるそうです。今は遠く離れてしまった故郷で、春を告げるために忠実に咲く梅の花は、いつか戻る住民の皆様を思い、咲いているのでしょうか。

## お知らせ



2013年3月1日、井上環境副大臣が榊葉町の除染工事の視察のため来訪されました。井上環境副大臣は大谷工区の仮置場にある除染廃棄物減容施設において除染廃棄物が大型機械等により減容化される工程を熱心に視察されました。

## 工事実施状況



■地福院(繁岡地区) 2013年2月22日  
地福院本堂の除染が始まりました。寺院などの建物にも足場を組み、除染作業を行います。



■庭の除染(営団地区) 2013年2月28日  
堆積物等を除去し、表層の砂利を5cm程度除去した後、剥ぎ取った分と同じ高さの新しい砂利を入れ、従前と同じ締固め度で被覆します。



■家屋の除染(営団地区) 2013年2月28日  
高所作業車を使用し、ブラッシングにより外壁を除染しています。

## ビフォー・アフター



除染工事前:2012年10月8日



除染工事中:2012年12月12日



搬出後:2013年2月26日

総合グラウンド(大谷地区) 総合グラウンドのサブグラウンドにおいて除染作業により剥ぎ取った芝は、大型土のう袋に袋詰めされ仮置きされていましたが、大谷地区の仮置場に搬出されました。

# Q&A 除染に関する環境省の回答をご紹介します。?

Q. 住宅の除染工事の立会いに行きたいのですが、工事の立会いは平日のみですか？

A. 原則として平日及び土曜日・祝日をお願いしております。しかし、悪天候により工事が休止になる場合もございますのでご了承ください。

Q. 除染の打ち合わせの連絡があったのですが、日程の変更は可能ですか？

A. 打ち合わせの日程は変更可能です。日程の変更につきましては、工事担当者もしくは榎葉町除染コールセンター（TEL.0246-46-0062）迄ご連絡下さい。

● お問い合わせ先：国による除染に関するお問い合わせ窓口 電話 024-523-5391(8:30～17:15 土日祝日除く)

## 榎葉町からのお知らせ

### 除染同意のおねがい

現在、皆様に本格除染にあたっての除染同意のご連絡を行っています。環境省が業務委託をしている日本補償コンサルタント協会より、順次、アンケートをお送りしていますので、説明・同意確認の方法（郵送・電話、または面会）及び場所（現地立会い、または避難先）の希望についてご回答をお願いします。本事業にご理解とご協力をお願いいたします。

平成24年度榎葉町除染等工事進捗状況(H25.3.8現在)

区分	行政区名	行政区数	同意取得率(%)	仮置場進捗状況				除染進捗状況				
				数	面積(ha)	契約状況	作業状況	住宅・建物(世帯)進捗(%)	農地(ha)進捗(%)	森林(ha)進捗(%)	道路(ha)進捗(%)	
H24年度本格除染	波倉	1	83	1	2.4	9/1~	圧縮梱包機運転	86	0	67	0	
	宮団	1	88	1	2.0	2/1~	造成工/シート工	11	0	9	0	
	下繁岡	1	88	1	4.3	11/1~	造成工/圧縮梱包機運転	13	2	53	0	
	繁岡	1	91	1	4.2	9/1~	造成工/破碎工	18	5	65	0	
	上繁岡	1	93	1	4.8	9/1~	伐根工/圧縮梱包機運転	24	45	52	0	
	松館 旭ヶ丘	2	92	2	3.4	2/1~ 11/15~	造成工/圧縮梱包機運転	24	0	33	0	
	大谷	1	84	2	6.6	10/15~	圧縮梱包機運転・濁水プラント運転	16	72	43	0	
	女平	1	94	1	1.1	町有地	運搬/破碎工	5	0	79	0	
	櫛木下 上小塙 下小塙	3	86	3	1.1 6.4 3.3	国有林 未着手 12/15~	造成土工 除草/集積 圧縮梱包機運転	40	28	56	0	
	小計	12	88	13	39.6			26	23	46	0	
先行除染	大坂	1	100	1	3.4	町有地	終了、住民へ除染結果報告	100				
	乙次郎	1	100	1	0.6	国有林	終了、住民へ除染結果報告	100	100	100	100	
	小計	2	100	2	4.0			100	100	100	100	
H24計				14	94	15	43.6		27	12	25	6
H25年度本格除染	上井出	1	73	1	5.4	未着手	未着手	0	0	0	0	
	下井出	1	88	1	5.4	未着手	未着手	0	0	0	0	
	北田	1	82	2	4.4	未着手	未着手	0	0	0	0	
	前原	1	76	1	5.9	未着手	未着手	0	0	0	0	
	山田岡	1	78	1	4.6	未着手	未着手	0	0	0	0	
	山田浜	1	85	1	4.5	未着手	未着手	0	0	0	0	
	小計	6	80	7	30.2			0	0	0	0	
総計				20	85	22	73.8		27	13	25	4

● お問い合わせ先：榎葉町 放射線対策課 除染係 電話 0246-38-6974