

榊葉クリーンかわら版



発行日：2013年6月5日

25年度工区の除染工事開始から2ヵ月が経ち、榊葉町のあちこちで除染工事が行われています。榊葉町の皆様におかれましては、工事の立会等ご協力・ご理解を頂き、誠にありがとうございます。除染工事についての質問等については右記コールセンターにて対応させていただきますので、お気軽にお問い合わせください。また、ホームページで除染に関する情報や除染工事写真等が閲覧できます。榊葉町から貸し出されているタブレットでも閲覧出来ますので、そちらも活用ください。

榊葉クリーン WEBかわら版

<http://www.naraha-clean.net>

前田・鴻池・大日本土木JV

**榊葉町
除染コールセンター**
☎0246-46-0062

受付時間 [平日8:00~17:00]

除染工事・同意取得に関する
お問い合わせの窓口です。

お知らせ



◎ネモトスーパー再オープン!!

ネモトスーパーの除染工事が終了し、5月10日より営業が再開されました。平日9時30分から18時30分までの営業となりますが榊葉町の復興における第一歩となってくれるでしょう。

◎同意取得業務について

除染工事の同意取得に関する業務は、環境省から委託を受けた日本補償コンサルタント協会が行っていましたが、2013年4月より前田・鴻池・大日本土木JVが業務を引き継ぎました。同意に係るお問い合わせにつきましては榊葉町除染コールセンター迄お寄せいただきますようお願いいたします。

◎熱中症にご注意ください!!

だんだんと暑くなってきましたので、除染作業立会い時など屋外で活動される際は、帽子等を身に着けるなどして熱中症の対策を行ってください。また、十分な水分補給をお心掛け下さい。



榊葉町公民館

榊葉町南工業団地

春になり暖かくなると同時に、様々な花が榊葉町のあちこちで咲き始めました。町民の皆様がのんびりと榊葉の春を迎えられるように全力で除染工事を実施させていただいております。

工事実施状況

<25年度本格除染>



上井出地区仮置場 2013年5月10日

造成工事が行われています。遮水シートと保護マットの上に盛り土を敷いています。



下井出地区仮置場 2013年5月11日

造成工事が行われるにあたり、除草等を行い、大型土のう袋へ袋詰めしています。



北田地区仮置場 2013年5月11日

造成工事が行われるにあたり、除草等を行い、大型土のう袋へ袋詰めしています。



住宅の除染(上井出地区) 2013年5月10日

屋根の瓦を1枚1枚でいねいに拭き取っています。



森林の除染(上井出地区) 2013年5月10日

堆積物の除去による除染が行われています。落葉、落枝等を熊手などを使用して除去し、大型土のう袋へ袋詰めしています。



庭の除染(上井出地区) 2013年5月10日

堆積物を除去する時に表層の土1cm程度を取り除き、山砂で従前の高さまで被覆します。



庭の除染(繁岡地区) 2013年5月8日

庭に敷かれていた砂利5cmを剥ぎ取り、新しい砂利を敷き直し締めます。



国道6号線の除染 2013年5月9日

国道6号線脇の法面の除染が行われています。草刈機等で刈払を行い、その後落葉などの堆積物を除去し、大型土のう袋に袋詰めします。



上小埜地区仮置場 2013年5月8日

上小埜地区に3カ所目の仮置場の造成が始まりました。整地作業を行い、砂利を敷いています。



道路の除染(上繁岡地区) 2013年5月9日

舗装されている道路は高圧水洗浄による除染が行われております。高圧水洗浄水は吸引して回収しており、排水が外に飛散しないようにしています。

楡葉町からのお知らせ

除染同意のおねがい

現在、皆様に本格除染にあたっての除染同意のご連絡を行っています。環境省福島環境再生事務所より、順次、アンケートをお送りしていますので、説明・同意確認の方法(郵送・電話、または面会)及び場所(現地立会い、または避難先)の希望についてご回答をお願いします。本事業にご理解とご協力をお願いいたします。

平成24年度・25年度楡葉町除染等工事進捗状況(H25.5.17現在)

区分	行政区名	行政区数	同意取得率(%)	仮置場進捗状況				除染進捗状況					低減率(%)
				数	面積(ha)	契約状況	作業状況	住宅地等(世帯)進捗(%)	農地(ha)進捗(%)	草地・荒地(ha)進捗(%)	道路(ha)進捗(%)	森林(ha)進捗(%)	
H24年度本格除染	波倉	1	94	1	2.4	9/1~	圧縮梱包機運転/フレコン運搬	85	41	0	0	81	—
	宮団	1	94	1	2.0	2/1~	造成工/シート工	40	41	0	0	29	—
	下繁岡	1	95	1	4.3	11/1~	造成工/圧縮梱包機運転/フレコン運搬	79	71	0	0	83	—
	繁岡	1	94	1	4.2	9/1~	整備工	46	96	0	0	69	—
	上繁岡	1	97	1	4.8	9/1~	造成工/圧縮梱包機運転	60	77	0	0	90	—
	松館 旭ヶ丘	2	96	2	3.4	2/1~ 11/15~	造成工 圧縮梱包機運転	43	12	0	0	49	—
	大谷	1	93	2	6.6	10/15~	圧縮梱包機運転/土のう運搬	43	98	0	0	88	—
	女平	1	97	1	1.1	町有地	運搬/破碎工	68	33	0	0	91	—
	楸木下 上小埜 下小埜	3	97	3	1.1 6.4 3.3	国有林 4/1~ 12/15~	排水工 造成工/圧縮梱包機運転 圧縮梱包機運転	69 48	95 10	0 0	0 0	72 7	—
	小計	12	95	13	39.6			53	63	0	0	65	
先行除染	大坂	1	100	1	3.4	町有地	除染後線量調査	100			100	100	29
	乙次郎	1	100	1	0.6	国有林	除染後線量調査	100	100	100	100	100	21
	小計	2	100	2	4.0			100	100	100	100	100	25
H24計	14	97	15	43.6			54	32	0	6	67		
H25年度本格除染	上井出	1	88	1	5.4	4/1~	測量・造成工	0	0	0	0	0	—
	下井出	1	95	1	5.5	4/15~	測量・造成工	0	0	0	0	0	—
	北田	1	93	2	6.5	4/15~	測量・造成工	0	0	0	0	0	—
	前原	1	87	1	10.5	5/15~	整備工	0	0	0	0	0	—
	山田岡	1	92	1	4.6	5/1~	測量・造成工	0	0	0	0	0	—
	山田浜	1	94	1	4.5	5/15~	測量・造成工	0	0	0	0	0	—
H25計	6	91	7	37.0			0	0	0	0	0		
総計	20	94	22	80.6			25	20	0	4	48		

●お問い合わせ先：楡葉町 放射線対策課 除染係 電話 0246-38-6974